

工 程 表

年月日： 令和3年9月1日

(発注者) 殿

(受注者) 住所
会社名
氏名

工事名 平成〇×年度 デキスパート サンプルデータ
工 期 自 令和3年 9月 2日 至 令和4年 3月18日

工 種	種別	月								
		令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月		
準備工		19/2								3/18
土木工事	工事用道路工事	-----								-----
	伐開除根工	-----								-----
	切土工その1			-----						
	切土工その2				-----					
	切土工その3					-----				
	盛土工その1			-----						
	盛土工その2				-----					
	切土法面整形工					-----				
	盛土法面整形工						-----			
	函渠工事	水路切換工	-----							
函渠設置工			-----							
函渠擁壁工				-----						
排水路工事	コンクリート側溝工							-----		
	横断工							-----		
	集水枘工							-----		

舗装工事	下層路盤工								-----	
	上層路盤工								-----	
	表層工								-----	
	路肩盛土工								-----	
付帯工事	区画線工									-----
	ガードレール工									-----
	交通標識工									-----
後片付け									-----	
共通仮設工事費										
現場管理費										

- 記載要領
- 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。(工種以外でも必要なものは、記載する)
 - 2 予定工程は黒実線をもって表示する。